    Приложение №1
Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2014-2015 году из областного бюджета на проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	Наименование МО
	Наименование микрорайона (массива) в котором проектировались объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, включенных в проект (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)
	Размер предоставленной субсидии, руб.
	Размер использованной субсидии, руб.
	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.
	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.
	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта)
	Наличие положительной экспертизы проекта (проектов)/ планируемая дата получения экспертизы проекта
	Остаток не использованной субсидии, руб., 

 с указанием причин возникновения остатка
	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздольевское сельское поселение
	Массив №1
	Водоснабжение, электроснабжение, автомобильная дорога

	4 750 000,0/
	214 575,75
	250000,0
	10728,79
	№ 0145300015313000003-0054118-02 от 06.11.2014 года ООО «Уральский институт дорожного проектирования»
3 200 295,74
	До 01.09.2015 года
	4 535 424,25
Приступили к работам с октября 2014 года/

Остаток средств перечислен п/п 32 от 14.01.15
	Проведены проектно-изыскательские работы

	
	
	Прохождение экспертизы по массиву №1
	900 000,0
	747 914,89
	0,00
	0,00
	Заключен договор № 1266,1267 от 06.07.15г с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на сумму 
747 914,89

 
	
	152 085,11
	Проводится экспертиза

	Раздольевское сельское поселение
	Массив №2
	Водоснабжение, электроснабжение, автомобильная дорога
	4 750 000,0/
	3 229 437,75
	250000,0
	169 970,41
	№ 0145300015313000004-0054118-01 от 03.12.2013 года 

ООО «Уральский институт дорожного проектирования»

3 399 408,16
	Имеется №47-1-4-0165-14 от 15.08.2014г
	847 516,36
По итогам электронного аукциона/
Остаток средств перечислен п/п 32 от 14.01.15
	Работы выполнены

	
	
	Прохождение экспертизы по массиву №2
	
	673 045,89
	
	
	№ 565 от 10.06.2014г.
	
	
	Работы выполнены

	ИТОГО:
	
	
	 900 000,0
	747 914,89
	0,00
	0,00
	
	
	152 085,11
	


Целевое использование субсидии в сумме 4 864 974,28 (Четыре миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 28 копеек подтверждаю.

Глава администрации муниципального образования                   _________ А.Г.Соловьев «31» июля 2015 года

Руководитель финансового органа муниципального образования                     _________     М.А. Нуждина «31» июля 2015 года
