                                                                                                             Приложение №2
Отчет об использовании субсидии, предоставленной на 2014-2015 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	Наименование МО
	Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)
	Размер предоставленной субсидии, руб.
	Размер использованной субсидии, руб.
	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.
	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.
	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта)
	Остаток не использованной субсидии, руб., 

 с указанием причин возникновения остатка
	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)
	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздольевское сельское поселение
	Массив №2
	Водоснабжение, электоснабжение, автомобильная дорога
	38 326 639,0
	0
	2 495 743,70
	0
	МК №238959 от 10.07.2015 ООО «СЗИ-Комплекс»
40 822 382,70
	38 326 639,0

	Начало работ планируется на конец августа, в связи с получением разрешения на строительство
	Проводится котировка по заключению контракта на строительный контроль, договор на авторский надзор на подписи.


Целевое использование субсидии в сумме _______________________ подтверждаю.

                                                                                                                            (цифрами и прописью)

Глава администрации муниципального образования                   _________     А.Г.Соловьев «31» июля 2015 года

Руководитель финансового органа муниципального образования                     _________    М.А. Нуждина «31» июля 2015 года
