                                                                                                             Приложение №2
Отчет об использовании субсидии, предоставленной на 2014-2015 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	Наименование МО
	Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)
	Размер предоставленной субсидии, руб.
	Размер использованной субсидии, руб.
	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.
	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.
	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта)
	Остаток не использованной субсидии, руб., 

 с указанием причин возникновения остатка
	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)
	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздольевское сельское поселение
	Массив №2
	Водоснабжение, электоснабжение, автомобильная дорога
	38 326 639,0
	0
	2 017 191,0
	0
	Проведен аукцион 29.05.15, направлен проект контракта ООО «СЗИ-Комплекс»
	38 326 639,0
Остаток возвращен по п/п 31 от 14.01.15 
	Работы не выполнялись, в связи с тем, что контракт не был заключен
	Отсутствуют причины


Целевое использование субсидии в сумме _______________________ подтверждаю.

                                                                                                                            (цифрами и прописью)

Глава администрации муниципального образования                   _________     А.Г.Соловьев «03» июля 2015 года

Руководитель финансового органа муниципального образования                     _________    М.А. Нуждина «03» июля 2015 года
