                                                                                                             Приложение №2
Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2017
 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	Наименование МО
	Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)
	Размер предоставленной субсидии, руб.
	Размер использованной субсидии, руб.
	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.
	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.
	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта)
	Остаток не использованной субсидии, руб., 

 с указанием причин возникновения остатка
	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)
	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздольевское сельское поселение
	Массив №1
	Водоснабжение, электроснабжение, автомобильная дорога
	35 976 466,0
	4 741 144,34
	2152159,11
	140968,01
	Муниципальный контракт № 0145300015316000008-1 от 09 декабря 2016 года
Общая стоимость работ 49 967 865,00 руб.
	31 235 321,66
	Ведутся работы в соответствии с календарным планом
	Отсутствуют причины


Целевое использование субсидии в сумме 4 741 144 (четыре миллиона семьсот сорок одна тысяча сто сорок четыре) рубля 41 копейка подтверждаю.
                                                                                                                            (цифрами и прописью)

Глава администрации муниципального образования                           ________________ А. Г. Соловьев «01» января 2018 года

Руководитель финансового органа муниципального образования       ________________ Н. Н. Иванова «01» января 2018 года
