                                                                                                             Приложение №2
Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2016
 году из областного бюджета  на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	Наименование МО
	Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)
	Размер предоставленной субсидии, руб.
	Размер использованной субсидии, руб.
	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.
	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.
	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта)
	Остаток не использованной субсидии, руб., 

 с указанием причин возникновения остатка
	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)
	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздольевское сельское поселение
	Массив №1
	Водоснабжение, электроснабжение, автомобильная дорога
	8 623 000,0
	0,0
	453 842,0
	0,0
	Контракт будет заключен в сентябре 
	8 623 000,0

	Объявлен аукцион 05.08.2016 года.
Состоится 14.10..2016 года.
	Отсутствуют причины


Целевое использование субсидии в сумме 0,0  (ноль) рублей 00 копеек подтверждаю.
                                                                                                                            (цифрами и прописью)

Гглава администрации муниципального образования                           ________________ А Г. Соловьев «01» октября 2016 года

Руководитель финансового органа муниципального образования       ________________  Н. Н. Иванова «01» октября 2016 года
